



Zápis z jednání Komise GIS, 12. 2. 2013, MV-GŘ HZS ČR - videokonference

Program

Body programu	Úvod
	Draft dokumentu Strategie GIS HZS ČR 2013-2016
	Různé

Účastníci videokonference

MV-GŘ HZS ČR	Jančík Radek, Brothánek Jan, Ježek Bohuslav
MV-GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč	Červenka Zdeněk - omluven
HZS Plzeňského kraje	Lepeška Jaroslav
HZS Karlovarského kraje	Šíkola Adolf
HZS Kraje Vysočina	Trefil Petr
HZS Libereckého kraje	Havrdová Jana
HZS Pardubického kraje	Hlavatý Tomáš - omluven
HZS Královéhradeckého kraje	Křivka Tomáš

Průběh jednání

p. Jančík	Informace o projektu NIS IZS: v přípravné fázi je smlouva mezi MV-GŘ HZS ČR a Českou poštou. Plán hlavních cílů: byl představen plán hlavních cílů pro rok 2013, který bude třeba plnit ve spolupráci HZS krajů a GŘ. Tyto úkoly jsou: 1. Dokončení sjednocení SW Esri na verzi 10.0 a převod na HZS krajů z majetku GŘ, 2. ArcGIS Server Flex aplikace pro GŘ HZS, 3. Strategie rozvoje GIS na roky 2013-2015, 4. Tvorba výukových a školících materiálů GIS HZS ČR
p. Lepeška	Informace ke smlouvě s Českou poštou a MV-GŘ HZS ČR: K realizaci projektu je nejbliž, kdy bylo. Probíhají připomínkování smlouvy.



Komise GIS, 12. 2. 2013, MV-GŘ HZS ČR - videokonference

p. Brothánek	Strategie GIS: vytvořen draft dokumentu pro dopracování Komise GIS. Následně po doplnění chybějících kapitol a ostatních připomínek bude dokument postoupen k vyjádřením GIS specialistů HZS ČR. <i>Pro Komisi GIS:</i> Kapitoly budou doplněny v rozmezí 18. – 22. 2. 2013, termín pro připomínky od specialistů GIS krajů je do pá, 22. 2. 2013, pak budou zapracovány, po finalizaci bude uskutečněno finální připomínkování. ArcGIS Server na GŘ: byla provedena reinstalace AGS na verzi 10.1, je možno využít toho to serveru pro hosting služeb (včetně databázového uložení) SDE HZS krajů: nefunkční konektivita IOOLB na ArcSDE krajů – rozehrávání dat, jedná se o kraje LBK – nefunkční SDE, PLK, OLK, JMK – nefunkční SDE
p. Ježek	Dohoda ÚHÚL: koncem ledna 2013 se podařilo uzavřít dohodu mezi MV-GŘ HZS ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pro GIS jde o lesní cesty - tedy zatím, protože ÚHÚL informace o porostech nechtěl do dohody zařadit, ale nevyloučili možnost rozšíření dohody do budoucna. Do dvou měsíců by mělo proběhnout převzetí dat, která budou k dispozici i oficiálně pro PČR a ZZS. Elektronický atlas PO: oddělení analýz a statistiky GŘ připravuje data za loňský rok 2012. Předání dat pracovišti GIS GŘ proběhne v tomto týdnu. CDS: Služby z CDS běží, spolupráce s HZS Kraje Vysočina s p. Trefilem probíhá. Do datového skladu byly předány aktualizovaná data stožárů veřejného osvětlení ELTODO, nová data (leden 2013) cyklotras a turistických map ČR od Mapy.cz. V přípravě jsou data od Krajského úřadu Karlovarského kraje, která budou k dispozici HZS v průběhu března. <i>Sl. Havrdová</i> doplnila, že probíhá příprava mapových podkladů na kešování. Školení pro specialisty GIS: sestaven seznam včetně výpočtu cen za školení, předjednáno s oddělením personálním a vzdělávání GŘ. Je nabídka od VARS Brno poskládat si školení přímo podle potřeb HZS (např. upravené školení k Network Analyst). Školící a vzdělávací materiály za GIS HZS ČR: od 16. ledna 2013 zrušen modulový systém vzdělávání HZS ČR. Není potřeba připravit materiál jako vzdělávací, ale pouze jako informativní materiál. Přesný rozsah materiálu bude konzultován s lektory ŠVZ HZS ČR – středisko Brno. Dále bude tento materiál k dispozici pro školení probíhající v IOO Lázně Bohdaneč. Analýza mapování rizik: od České zemědělské univerzity dodány první výsledky, probíhá spolupráce s HZS Libereckého kraje a HZS Královéhradeckého kraje. Na příštím jednání Komise GIS 5. 3. 2013 budou představeny ukázky prvních výsledků.
Všeobecná diskuse	Hydrologická data: p. Trefil: získal kontakt na Ministerstvo zemědělství k možnosti získání hydrologických dat z aplikace pro celou ČR. Bude svolána



	schůzka zástupců GŘ (Brothánek, Červenka, Ježek) a HZS Kraje Vysočina (Trefil) a Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství. T: do příštího jednání Komise GIS. OpenStreetMap – p. Šíkola: kompletní výsledky upravených aktualizovaných dat z příhraničních oblastí ČR byly předány od zpracovatele p. Šíkoly (HZS Karlovarského kraje) do Centrálního datového skladu. Směry vodních toků: sl. Havrdová: v HZS Libereckého kraje bylo provedeno zobrazení značení s označením směru vodních toků v různých lokalitách na území ČR. Závěr: celorepublikové nasazení se nedoporučuje, celkově to působí nepřehledně a tím pádem je to uživatelsky nepříjemné. Navíc tím, že je v podkladové mapě použito stínování reliéfu, které přibližuje pohled k 3D, je možné vyčíst směr toku. Dotazy: Jak vypadá situace kolem pořizování dat o poddolovaných územích, vstupů do jeskyní? <i>Pokusí se zajistit p. Brothánek.</i> Jak vypadá řešení kamer a kamerových systémů použitelných pro potřeby HZS ČR? <i>Sl. Havrdová – je v řešení a další informace budou podány na příštím jednání Komise GIS 5. 3. 2013.</i>
--	--

Úkoly				
	Úkol	Zodpovědná osoba	Datum plnění	Stav plnění
1.	Univerzální tenký klient – (+ úprava routování pro ZÚ Hlučín)	p. Brothánek a p. Parkman + skupina	31.10.2011 leden 2012 2013	probíhá
2.	Spolupráce s ostatními složkami IZS a externími subjekty	všichni	Průběžně 2013	probíhá
3.	Sběr dat o stožárech VO od jiného dodavatele než je ELTODO a postoupit tyto data do CDS p. Červenkovi. Následně bude vytvářena vrstva za celou ČR	všichni	leden 2013 průběžně	probíhá
4.	Aktualizace dat od AČR - probíhá ve spolupráci s Odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení, který bude připravovat dodatek k dohodě o	p. Ježek	2013	probíhá



Komise GIS, 12. 2. 2013, MV-GŘ HZS ČR - videokonference

	spolupráci v roce 2013.			
5.	Traumatologické plány - dořešit doplnění nově označených oblastí	p. Ježek	leden 2012 červen 2013	probíhá
6.	Poštovní pobočky České pošty - zjistit možnost získávání dat napřímo	p. Ježek	březen 2012 červen 2013	probíhá
7.	Datová vrstva školy - zjistit možnost získávání dat na Ministerstvu školství	p. Ježek, p. Brothánek	březen 2012 červen 2013	probíhá
8.	Oslovit Mapy.cz a Position.cz o nabídku routovací vrstvy	p. Ježek	červenec 2012 prodlouženo	probíhá
9.	Nezbytně nutné sjednocení verzí SW Esri nakoupeného v rámci ISKŘ na verzi 10 z důvodu připravovaného převodu SW Esri na HZS krajů	všichni	srpen 2012! prodlouženo do 15. října I.Q 2013	probíhá
10.	Místním šetřením nebo pomocí Street View zjistit zda jsou fyzicky označené silnice I.tříd kilometrůž (dopravním značením) v daném kraji. Výsledek poslat p. Červenkovi, nebo p. Ježkovi	všichni	srpen 2012 2013	splněno
11.	Informujte CDS v případě potřeby práce (aktualizace, reinstalace) na HZS kraje s SDE, aby nedocházelo k časové prodlevě v aktualizaci dat mezi CDS a SDE HZS krajů	všichni	průběžně	probíhá
12.	Centrální požadavky na vizualizační projekt v TCTV 112 adresovat na kpt. Urbánka a plk. Prudila, ale prostřednictvím OPIS daného HZS kraje, nikoliv cestou specialistů GIS HZS krajů	všichni	průběžně	probíhá
13.	Licence ArcEditoru (ISKŘ majetek GŘ) - zajistit převod (HZS Jihočeského kraje), převod popř. zápůjčka (HZS Kraje Vysočina)	p. Ježek	leden 2013 – odbor správy majetku GŘ, provede převod v rámci úkolu 9. tohoto zápisu	splněno



Komise GIS, 12. 2. 2013, MV-GŘ HZS ČR - videokonference

Zapsal: kpt. Ing. Bohuslav Ježek

Další jednání Řídící komise GIS proběhne 5. 3. 2013, 9:30 CET, MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha

Schválil: plk. Ing. Radek Jančík